

Diario di lavoro

Luogo	Scuola Arti e Mestieri Trevano
Data	mercoledì, 9 gennaio 2019

Lavori svolti

Analisi iniziale:

- **Requisiti**

Requisito	RQ_001
Nome	Database
Priorità	1
Note	
001	Creare uno schema ER per il database del sito web
002	Database in MySQL per contenere i dati di tutti i dispositivi

Requisito	RQ_002
Nome	Moqups sito web
Priorità	1
Note	
001	Creare dei moqups per le pagine web

Requisito	RQ_003
Nome	Pagina Home del sito web
Priorità	1
Note	
001	Creare una home del sito

Requisito	RQ_004
Nome	Pagina di Login/Sign Up del sito web
Priorità	1
Note	
001	Creare un Login e una registrazione per i clienti

Requisito	RQ_005
Nome	Pagina storico delle schede per i clienti
Priorità	1
Note	
001	Creare una pagina web che faccia da storico delle schede che ha avuto ogni cliente

Requisito	RQ_006
Nome	Stampa delle schede
Priorità	1
Note	
001	Riuscire a stampare la scheda del cliente in pdf

Requisito	RQ_006
Nome	Stampa delle schede
Priorità	1
Note	
001	Riuscire a stampare la scheda del cliente in pdf

Requisito	RQ_007
Nome	Pagina statistiche clienti
Priorità	1
Note	
001	Il responsabile deve poter vedere le statistiche di ogni singolo cliente

Requisito	RQ_008
Nome	Pagina creazione schede
Priorità	1
Note	
001	Il responsabile deve poter creare delle schede per ogni cliente

Requisito	RQ_009
Nome	Pagina attrezzo
Priorità	1
Note	
001	Per ogni attrezzo si ha una pagina descrittiva

Requisito	RQ_010
Nome	Pagina creazione esercizio
Priorità	1
Note	
001	Il responsabile può creare degli esercizi per ogni cliente su ogni attrezzo


- Analisi dei costi**

Mano d'opera	CHF 10'800.00
1 Computer	CHF 1'000.00
Totale:	CHF 11'800.00


- Analisi di dominio**

Una palestra ha bisogno di un sito web per gestire la struttura, il responsabile deve poter registrare i clienti con i loro dati anagrafici, peso, altezza e BMI. Ogni cliente avrà la sua scheda di allenamento con all'interno degli esercizi con delle informazioni. Ogni esercizio verrà eseguito su un attrezzo, il cui bisogna sapere il nome, la tipologia ed eventuali altre informazioni. Ogni cliente potrà stamparsi la sua scheda e il responsabile potrà creare nuove schede per i suoi clienti e modificare i loro dati.

- Gantt preventivo**



- ER**



Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
In orario.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
Continuare la progettazione del progetto.